

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Implementasi Tahap 1								
				Waktu/Bulan ke-								
				1	2	3	4	5	6			
1. Kelurahan Siaga	1.1 Akselerasi Kelurahan Siaga	1.1.1. Rekrutmen fasilitator kelurahan dan pelatihan Identifikasi Masyarakat (IMP) Peduli Ibu Hamil	1.1.1.1 Sosialisasi Kelurahan Siaga									
			1.1.1.2 pelatihan multi stakeholders tentang keluarga siaga									
			1.1.1.3 Membangun jejaring Kelurahan Siaga									
			1.1.1.3 simulasi pelaksanaan keluarga siaga									
			1.1.1.5 pembentukan kelompok donor darah									
	1.2 Local Water Supply Management	1.2.1 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	1.2.1.1 Penetapan penanggungjawab pengelola air bersih									
			1.2.1.2 Rembug anggota dalam menetapkan kewajiban iuran air.									
		1.2.2 Pembuatan Sumur Dalam	1.2.2.1 Penentuan lokasi dan pembebasan tanah									
			1.2.2.2 Pembangunan Fasilitas Sumur Dalam									
		1.2.3 Pengadaan dan Pemasangan pipa, Bak Penampung air	1.2.3.1 Pembangunan fisik perpipaan dan bak penampung									
		2. Deteksi Dini Kerawanan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan	2.1 Pembiayaan Kesehatan Bagi KK Miskin yang memiliki balita, remaja putri dan ibu hamil resti	2.1.1 Pembiayaan Kesehatan Bagi KK	2.1.1.1 Penilaian kemampuan dan kemauan mengelola balita dengan gizi buruk							
					2.1.1.2 Peningkatan kemampuan keluarga menyediakan kebutuhan pangan							

		keselamatan bagi KK Miskin yang memiliki balita resti							
			2.1.1.3 Penanganan komprehensif balita gizi buruk dengan Tubercolosa						
		2.1.2 Pembiayaan Kesehatan Bagi KK Miskin yang memiliki remaja putri dan ibu hamil resti	2.1.2.1 Tindak Lanjut penanganan remaja putri dengan anemi gizi/besi berat						
			2.1.2.2 Tindak lanjut penanganan bumil dengan penyulit kehamilan dan persalinan						
		<b>2.2. Penanganan Kemiskinan (KPK,P2KP,NUSSP,CEF) (Non PPK)</b>	2.2.1 KPK						
			2.2.2 P2KP						
			2.2.3 NUSSP						
			2.2.4 CEF						
			2.2.4 PHP II						

**Indikator Kinerja Utama**

Indikator	Awal (base line)	Target Tengah	Target Akhir
Indikator utama			
1. Angka Kematian Bayi	83	40	0
2. Angka Kematian Ibu	8	2	0

3. Jumlah Balita Gizi Buruk	156	70	0





**F. Keberlanjutan**

Penyelenggaraan program setelah PPK selesai

Implikasi keuangan, alokasi sumberdaya, dan komitmen manajemennya harus dibahas

**G. Penanggungjawab Program**

Nama Penanggungjawab Program.





This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.